Judetul Baciu
Comuna Oituz
Nr. 28635/120C din 10.11.2022

Act aditional nr. 2 la
Contractul de Iucriri nr. 8916/33C din 25.03.2022

Avénd in vedere:

- Dispozitia de santier nr.1 din 05.07.2022 la obiectivul de investifii “Reabilitare
cladire gridinifi Poiana S#rati, comuna Oituz, judeful Baciu”, prin care s-au dispus
realizarea unor lucriri suplimentare, care sunt absolut necesare pentru finalizarea
obiectivului de investitii;

- Indeplinirea procedurii de notificare a ANAP, potrivit art.2]1 alin (1)
SECTIUNEA a 8-a - Controlul ex ante al modificérilor contractului din Ordonanta de
urgentd nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind functia de control ex ante al procesului de
atribuire a contractelor / acordurilor-cadru de achizifie publici, a contractelor /
acordurilor-cadru sectoriale i a contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de
servicii, fiind transmis# notificarea cu “Informatii privind modificarea contractului /
acordului-cadru de achizitie publicd,contractului / acordului-cadru sectorial, in situatiile
prevéazute la art. 221 alin. (1) lit. b) 5i c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificérile si completérile ulterioare”;

- incadrarea modificérilor contractului in prevederile art, 221, alin. (1), lit. b) din

Legea nr. 98/2016, cu modificiriie si completérile ulterioare,

Pirtile:
I. COMUNA OITUZ, cu sediul in Str. Principald nr. 189, Localitatea Oituz, Comuna

Oituz, Judetul Bacau, cod postal 607365, Tel.: +40 234337010, Fax.: +40 234337503,

e-mail: achizitiipublice(@primariaoituz.ro, C.LF.:4455234, cont trezorerie B
la Trezoreria Municipiului Onesti, reprezentata legal prin

Primar — Petrigor Claudiu, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

S.C. SARALIN S.R.L., cu sediul in localitatea Satu Nou, nr.285, comuna Pérgiresti,
judetul Baciu, cod postal 607429, telefon 0745451734, email:
saralinconstruct04@yahoo.com, inmatriculatd la Registrul Comertului sub

nr.J4/1166/2004. cod unic de  inregistrare 16550728, cont  mr.
eschis la Trezoreria Municipiului Onesti,

reprezentati de Alexe Comeliu, avind funcfia de administrator, in calitate de
contractant, pe de altd parte,



au stabilit de comun acord incheierea prezentului act aditional, care are ca obiect
modificarea valorii contractului, prin mérirea acesteia cu suma de 373.133,37 lei la care
se adaugd TVA 70.895,34 lei si prelungirea termenului de execufie, dupd cum urmeazi:

Art.1 — Se modifici art. 5.1 din contract astfel:
”Art.5.1. Preful convenit pentru indeplinirea contractului, plitibil contractantului de

citre achizitor este de 2.000.396,30 lei fard TVA, la care se adaugi taxa pe valoarea
adaugati in valoare de 380.075,28 lei, pentru executia tuturor categoriilor de lucréri.”

Art.2 — Se modifica art.7.2. din contract astfel:
”Art.7.2. Termenul de executie al lucrarilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de

incepere a lucrérilor.”
Art.3 - Prezentul act aditional face parte integrantd din contractul de lucriri nr.

8916/33C din 25.03.2022, avind ca obiect executia lucririlor obiectivului de investitii
*Reabilitare clidire gridinitd Poiana Siratd, comuna Oituz, judeful Baciu”.
Art4 — Piartile contractante inteleg cé celelalte clauze contractuale s rdméind

neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doud exemplare, cdte unul pentru fiecare
parte, astiizi 10.11.2022.

Achizitor, Executant,
COMUNA OITUZ S.C. SARALIN SRL
Primar, Administrator,
PETRISOR CLAUDITT ALEXE CORNELIU
I/ -):* '“,r, ||\|I
Consilier juridic, ;
Amagde Diana
Consilier achizitii puplice,
Bisci Ionuj
Viza CFP,
Consilier superior,

Andrigca Nicoleta



