

**ACT ADIȚIONAL NR.2
LA CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI
nr. 3444 / 6C din 15.02.2024**

În urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții „Amenajare drum acces la DN11, zona Central, localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”, executate conform proiectului tehnic nr. T19/2022 elaborat de SC Triocad Proiect SRL, a rezultat o diferență între listele de cantități oferite și lucrările efectiv puse în operă conform proiectului, fapt pentru care părțile contractante au convenit încheierea prezentului act adițional.

Părțile contractante

COMUNA OITUZ, cu sediul în Str. Principală nr. 189, localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău, cod poștal 607365, telefon +40 234337010, fax.: +40 234337503, e-mail: primaria@primarioituz.ro, C.I.F. 4455234, contdeschis la Trezoreria Municipiului Onești, reprezentată legal prin Primar – Petrișor Claudiu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. ADVISANTE S.R.L., cu sediul în municipiul Onești, strada Cașinului, bloc .29, scara B, etaj I, Ap.6, telefon +40 748137141, e-mail: advisante@gmail.com, Număr de ordine în Registrul Comerțului J4/94/2001, cod unic de înregistrare 13714010, cont nr....., deschis la Trezoreria Municipiului Onești, reprezentată de Bogdan Andrei Vicol, având funcția de administrator, în calitate de **contractant**, pe de altă parte,

au stabilit diminuarea valorii contractului cu suma de 6.619,17 lei, fără TVA, rezultată din:

- diferența dintre lucrările în plus prevăzute în listele de cantități oferite și cele realizate conform proiectului de 6619,47 lei;

- îndreptarea erorii valorii contractului în corelație cu listele de cantități oferite cu suma 0,30 lei, fără TVA, după cum urmează:

Art.1 – Se modifică art. 5.1 din contract astfel:

”5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit contractantului de către achizitor, este de **316.547,74 lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de **60.144,07 lei**, pentru execuția tuturor categoriilor de lucrări.

Art.2 - Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de lucrări nr.3444 / 6C din 15.02.2024, având ca obiect execuția lucrărilor obiectivului de investiții „Amenajare drum acces la DN11, zona Central, localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”.

Art.3 – Părțile contractante înțeleg că celelalte clauze contractuale să rămână neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 28.06.2024.

Achizitor,
COMUNA OITUZ
Primar
Petrișor Claudiu

Contractant,
S.C. ADVISANTE S.R.L.
Administrator
Bogdan Andrei Vicol

Consilier juridic
Amagde Diana

Consilier achizitii publice
Bîscă Ionuț

Viza C.F.P,
Consilier superior
Andrișca Nicoleta