

HOTĂRÂREA nr.74
din 08.10.2026

**privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a lucrărilor, prelungirii valabilității
garanției de bună execuție și reeșalonării finanțării pentru obiectivul de investiție**
“ Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în
localitatea Marginea, comuna Oituz, județul Bacău”

Consiliul Local al comunei Oituz, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Oituz, dl. Petrișor Claudiu, înregistrat cu nr. 17126 din 24.09.2026 și raportul dnei Bou Cătălina Elena, consilier achiziții publice, înregistrat cu nr. 17127 din 24.09.2026;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 62 / 18.07.2024 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale”, de Hotărârea Consiliului Local nr. 74 / 19.09.2024 privind aprobarea solicitării de acordare a unei scrisori de garanție bancară de bună execuție, în vederea garantării modului de realizare a obiectivului de investiție “ Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Marginea, comuna Oituz, județul Bacău”, de contractul înregistrat la S.C. DELGAZ GRID S.A. cu nr. DEGR_42823 / 19.08.2024 și la Primăria Comunei Oituz cu nr. 23820 / 120C / 10.12.2024, încheiat între S.C. DELGAZ GRID S.A. și COMUNA OITUZ;

Ținând cont de raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oituz, înregistrat cu nr.18146 din 08.10.2026;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit.n), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă prelungirea perioadei de realizare a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Marginea, comuna Oituz, județul Bacău”, cu 18 luni.

Art.2 Se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a garanției de bună execuție aferente obiectivului de investiție „Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Marginea, comuna Oituz, județul Bacău”, corespunzător noii perioade de realizare a lucrărilor aferente obiectivului de investiție.

Art.3 Se aprobă reeșalonarea tranșelor de finanțare a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Marginea, comuna Oituz, județul Bacău”, de către UAT Comuna Oituz, pentru perioada 2027-2028, după cum urmează:

- pentru anul 2027, suma va fi de 897.506,61 lei, cu tva,
- pentru anul 2028, suma va fi de 448.753,31 lei, cu tva.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Institutiei Prefectului Județului Bacău, Primarului comunei Oituz, compartimentelor de specialitate și va fi adusă la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SCURTĂRICĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
EGHET LARISA-ADELA